

## Statusrapport Hetland VGS på Sri Lanka - mars 2019

FORUT har som avtalt forskuttert det første innsamlingsåret og RAHAMA er godt i gang med byggingen i Palaly på Jaffna-halvøya hvor grunnsteinen for en ny skole ble lagt i fjor høst. Den semipermanente skolebygningen er under oppføring mens restene fra den gamle permanente skolen blir pusset opp. I første omgang vil 86 elever starte her, 26 flere enn opprinnelig planlagt.



RAHAMA har lykket i å få myndighetene med på spleiselaget, noe som har ført til at et vanntårn nå er oppført på skoleområdet.



**Toaletter:**

20 familier er plukket ut til å få bygget toaletter på tomtene sine for å sikre trygge sanitærforhold for kvinner og barn. Behovet for toaletter er svært stort, så det var en streng og krevende prosess for å finne fram til de som trengte det mest i denne omgang. Sårbare familier med enkemødre ble prioritert.

**Brønner:**

Arbeidet er forsinket på grunn av regnsesongen i regionen. Nylig har 68 mål land blitt frigitt for at 158 flyktningfamilier kan flytte tilbake til området. Dessverre er brønnene i dette området ødelagt og lar seg ikke restaurere. Det gjør at det blir krevende å prioritere hvor de 3 brønnene som finansieres gjennom prosjektet skal plasseres.

**Samfunnshus:**

Byggingen av dette starter ikke før senere i prosessen.

**Status:**

Arbeidet er i rute, men den politiske situasjonen på Sri Lanka har ført til en krisesituasjon som også påvirker fremdriften i programmene til RAHAMA. Det har også vært utfordrende å involvere lokalbefolkningen i byggeprosessen, men lokale myndigheter bistår på dette området.